
Point de situation 
du projet 
 

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général à caractère scientifique 

AG du 17 nov. 2020 



Sur l’ensemble sept. 2019 à nov. 2020  

Qui est intervenu ? Et où ? 
 

• À Calern, au GI2T : 
Antoine, Denis, Roger, Sandra, 

Bruno, Alain, et Bruno de l’atelier 

• En visioconférence : 
Antoine, Denis, Roger, Thierry, 

René, Bernard, Jean, Bruno, stagiaires 

• En délocalisé : 
Bernard, Bruno, René, Jean, Martine, 

Raymond, Philippe 

 



Sur quoi a porté le travail ? 
 

• Intendance matérielle & réaménagement 
agrandissement du labo optique avec libération 

de l’ancien labo 

• Analyse enregistrements Moutière 2019 

• Rédaction C-R campagne Moutière 2019 

• Rédaction rapport d’activité pour 

  le Parc du Mercantour 

• Complément simulation optique Zémax 

• Réorganisation & mise à jour Dropbox 

Les apports de l’automne-hiver 2019 



Moins nombreuses que celles listées en 2019 
 

Difficultés rencontrées par l’Association 
 

• Grâce aux efforts réalisés sur 

les points retenus durant AG 

2019 

• Mais doublées par la 

situation sanitaire, 

contraintes réglementaires 

nouvelles et pannes, usure, 

casse, changements logiciels 



Absence de campagne Moutière 2020 

Difficultés rencontrées par l’Association 
 

• Cumul de facteurs : 

     comment prévenir leur 

répétition ? 

• Mission Moutière 2020: 

vérification brève après 

un an d’absence 

• Conséquences 2021: 

réparation préalable 

    des dégâts, aspects        

administratifs ? 



Une réflexion  nécessaire de la part du CA 

Prise en compte des difficultés 
 

• Communication et nombre 

d’adhérents : que faire ? 

• Relation avec le Parc du 

Mercantour & demande de 

prolongation d’autorisation 

• Suite selon réalisation des 

objectifs 2021 ? 

 

 



Avancer dans le processus de contrôle optique des 
deux miroirs M1 

• Avoir un prototype de viseur 

fiable, partiellement usiné 

• Contrôle micromécanique du 

Tip Tilt des miroirs M1 

• Début de tests des résultats 

caméras 

• Viseur permettant de voir les 

deux miroirs M1 Sud et Nord 

et leur alignement sur la 

parabole du métamiroir 

Nos réussites et ce qu’on a réussi à améliorer 



Quelles conditions pour les 
différentes phases de travail ? 

 

• Durant le premier confinement 
plus aucune séance technique à Calern  

• De mai à septembre 
déconfinés mais toujours 

avec des contraintes : retards et pannes 

• Durant l’automne 2020 
retour d’interdictions administratives 

en plus de celles liées au covid 

 

Le travail réalisé en 2020 



Sur quoi a porté ce travail ? 
 

• Les viseurs 

• Le contrôle des miroirs 

• Identification drs pannes 

et recherche de solutions 

• Informatique des caméras 

• Analyse tracking = correct 

• Entretien des batteries 

• Achat matériel optique, info 

 

 

Le travail réalisé en 2020 



Concernant l’électronique 

des armoires électriques 

et de commande, viseurs  
 

• Remplacement des microcontroleurs 
Snowball obsolètes par des 

microcontroleurs Arduino 
et reprogrammation de la communication 

entre ces armoires et armoire centrale 

• Réalisation viseur 2 et sa monture 

Travail réalisé en 2020 à poursuivre en 2021 


