
Point de situation 
du projet 
 

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général à caractère scientifique 

AG du 05 juillet 2021 



Sur l’ensemble déc. 2020 à juin 2021 
 

Qui est intervenu ? Et où ? 
 

• À Calern, au GI2T : 
Antoine, Denis, Roger, 

Bruno de l’atelier et un peu Alain 

• En visioconférence : 
Antoine, Denis, Roger, Thierry, 

René, Bernard, Jean, Bruno, Alain 

• En délocalisé : 
Bernard, Bruno, René, Jean, 

Martine, Sandra, Philippe 

 



Sur quoi a porté le travail ? 
• Injection de lasers sur banc optique pour 

mieux comprendre la réponse de la nacelle 

• Analyse très poussée vidéos Moutière 2019 

• Bilan technique complet 

• Réglage des viseurs et optique nacelle 

• Mesures sur les champs des caméras 

• Finalisation du code informatique 

• Fourniture rapport d’activité au 

  Parc National du Mercantour 

• (Mise à jour Dropbox) 

Les apports de 2020 et 2021 



Absence probable de campagne Moutière 2021 

Difficultés rencontrées par l’Association 
 

• Manque de bras surtout 

• Cumul de facteurs : 

     comment s’en prémunir ? 

• Conséquences pour 2022 : 

Remise en état du plateau 

tipi, panneau info et contre-

poids Ouest. Qui et quand ? 



Une réflexion  nécessaire de la part du CA 

Prise en compte de ces difficultés 
 

• Communication et nombre 

d’adhérents : que faire ?  

• Relation avec le Parc du 

Mercantour & demande de 

prolongation d’autorisation 

• Suite 2022 selon réalisation 

des objectifs 2021 ? 

• Cotisation Séolane / CSI 

(personne morale) ? 

 

 



Avancer dans le processus de contrôle optique des 
deux miroirs M1 

• Avoir un prototype de viseur 

fiable, partiellement usiné 

• Contrôle micromécanique du Tip 

Tilt des miroirs M1 

• Début de tests des résultats 

caméras 

• Viseur permettant de voir les 

deux miroirs M1 Sud et Nord et 

leur alignement sur le 

paraboloïde du métamiroir 

Nos réussites et ce qu’on a réussi à améliorer 



Conditions pour les différentes 
phases de travail ? 

• Durant le premier confinement 
plus aucune séance technique à Calern  

• De mai à septembre 
déconfinés mais toujours 

avec des contraintes : retards et pannes 

• Durant l’automne 2020 
retour d’interdictions administratives 

en plus de celles liées au covid 

• Premier semestre 2021 
Intenses séances de labo 

 

Le travail 2020 en conditions difficiles 



Principalement en labo : 
• Les viseurs 

• Le contrôle des miroirs 

• Informatique des caméras 

• Analyse tracking = correct 

• Meilleure compréhension de ce 

qui se passe dans la nacelle 

• Entretien des batteries 

• Achat matériel optique, info 

• Obtention de franges en labo 

 

Le travail réalisé en 2021 



Surtout pour Hypertélescope spatial  
 

• Flotille miroirs avec un seul laser, située au 
point de Lagrange 

• Comment réaliser un miroir ? 

• Expériences à Bordeaux, au LOMA 

• Airbus Zéro G et manipe étudiante 

• Délai dépassé donc repoussé 2022 

• Contraintes et procédures Zéro G 

• Facteur limitant : vide ou apesanteur ? 

 



Electronique et viseurs  
• Contrôle multiple dans la nacelle 

• Architecture de cette électronique ? 

• Test viseur 2 et sa monture 

Optique nacelle 
• Optimisation chemin 

• Correcteur de coma 

Moutière 
• Examen du 1/3 de câble porteur ayant 

passé 2 hivers dans neige et des 
ancrages Nord et Sud 

Travail réalisé à poursuivre en 2022 ? 


